

## Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 17

Aika 14.8.2020 klo 8:30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Elina Väistö	Sitowise
	Reetta Putkonen (kohdat 1-7)	KYMP/MAKA	Mikko Rislakki	Sweco
	Juha Saarikoski	HKL	Jarkko Salmenoja	YIT
	Artturi Lähdetie (kohdasta 5.1)	HKL	Jere Keskinen (esittelijä)	YIT
	Jyrki Kataja	NRC	Jari Kivi (esittelijä)	HKL
	Jouni Kekäle	NRC	Marko Jäntti (kohta 6.1)	KYMP/RYA
	Peter Molin	Ramboll	Pasi Pekkala (kohdasta 5.1)	Sitowise
Vara / poissa	Erkki Nurmi	KYM/RYA	Jannis Mikkola	Sitowise
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Kalle Toropainen	Sweco
	Jouni Kekäle	NRC	Penelope Sala	Sitowise
	Kari Melander	Ramboll	Pasi Pekkala (5.1-)	Sitowise
	Alexi Laine	YIT	Lauri Hänninen	KYMP
			Anders Nordström	Vison

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

Valittiin kokouksen ”rima-reinoksi” Jyrki Kataja.

### 2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienin täsmennyksin.

### 3. AJR:n tehtävälisan läpikäynti

Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävälisa.

### 4. Päätösasiat

Päätösasioita ei ollut.

### 5. Keskusteltavat asiat

#### 5.1 Kehitysvaiheen päätavoiteaikataulun päivitys

Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen pääaikataulusta käyty keskustelu.

Marraskuussa on tulossa paljon isoja asioita päätettäväksi samaan aikaan ja päätöksenteko tulee synkronoida kaupungin budjetointiin.

Mahdolliset pääaikataulun poikkeamat tulee käsitellä AJR:ssä.

## 6. Tiedoksi annettavat asiat

### 6.1 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Projektin tavoitteena on jatkaa osittaista läsnäoloa big roomissa noudattaen kuitenkin valtioneuvoston suosituksia ja yritysten omia ohjeita. Projektilla seurataan nyt tilannetta päivittäin, jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.

### 6.2 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Merkittiin APR:n ja projektinjohdon päätökset tiedoksi.

## 7. Muut asiat

### Helsingin kaupungin budjetointi ja rahoitustilanne

Vuoden 2021 budjetointi edellyttää riittävää varmuutta tulevan vuoden rahoitustarpeesta. Projektin aikataulusuunnittelu ja budjetointi tulee tässä tilanteessa sovittaa mahdollisimman tarkasti kaupungin budjetointiprosessiin.

### Arvoa rahalle -raportointi

Keskusteltiin arvoa rahalle -raportoinnista ja sen tarpeellisuudesta ja päätettiin ottaa raportointi käyttöön. Raportin sisältö ja laajuus tulee kuitenkin sovittaa tarkoituksenmukaiselle tasolle tekemättä siitä liian raskasta.

## 8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit

- Kaupungin investointiraamit ja rahoituksen riittävyys, riittämätön rahoitus ja luvat määrävät toteutusaikataulut ja venyttävät rationaalista toteutusta
- Vaihtoehtoisten toteutustapojen ja/ tai -järjestysten suunnittelu lisää työmäärää ja kasvattaa riskejä
- hankkeen laajuuden määrittely, laajuus tulisi voida määritellä jo marraskuussa tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi
- korona ja Big Room, samaan aikaan uhka ja mahdollisuus, pitäisi työskennellä yhdessä, mutta taudin leviäminen on iso riski

Mahdollisuuksiksi kirjattiin

- hankkeen rahoituksen ja kaupungin budjettiprosessi yhteensovittaminen, Reetta Putkonen ja Tuula Pipinen mukaan kertomaan rahoituksesta
- sellaisten ratkaisujen nopea lukitseminen, missä ei ole tarvetta tai mahdollisuuksia aitoon innovointiin (esim. rataratkaisut)
- Tarkoituksenmukainen Arvoa rahalle -raportti, mallin ja tason jo tehdyistä raporteista

## 9. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen kirjaukset.

## 10. AJR:n oman toiminnan arviointi

Merkittiin tiedoksi AJR:n oman toiminnan arviointi.

Kaupungin budjetointia ja hankkeen rahoitusta koskeneeseen keskusteluun oli käytettävissä riittävästi aikaa ja keskustelu avasi asiaa.

## 11. Seuraavat kokoukset

Päätettiin siirtää 28.8. pidettäväksi suunniteltu koko päivän seminaari.

Seuraavat kokoukset ovat:

- pe 28.8. klo 8.30-11.00
- pe 11.9. klo 8.30-11.00
- pe 25.9. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsitteilyn

Tästä eteenpäin kokoukset ovat parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavalla poikkeuksella:

- pe 20.11. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsitteilyn

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40