

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 6

Aika	25.4.2018 klo 15	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat	
Osallistujat	Raimo K. Saarinen (pj)	KYMP/MAKA
	Artturi Lähdetie	KYMP/HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin klo 16 saakka	HSL
	Jaakko Stauffer Jukka Forsman	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä ja sihteeri)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Asiantuntijoina	Jari Kivi
Ari Savolainen		Sitowise
Joni Tefke		Sitowise
Tiedoksi	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	KYMP/HKL
	Silja Hyvärinen	KYMP/HATU
	Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jukka Forsman	KYMP/RYA
	Jarmo Ahonen	KYMP/RYA

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Asialistan hyväksyttiin. Jatkossa luvista ja valituksista nostetaan kirjaus asialistalle ja pöytäkirjaan.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

2 Ajankohtaista

Hankkeen tilannekuva.

[Tilannekuva \(PW Explorer\)](#)

[Tilannekuva \(Selain\)](#)

Nihti-Kruunuvuorenranta –välin eli käytännössä Korkeasaaren ruoppausmassojen läjityslupa on lainvoimainen. (Lupa itse ruoppauksille tällä hetkellä hallinto-oikeudessa.)

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

3 Resurssit

Syksyn ja kevään hakuihin saatu erittäin vähän hakemuksia, haetaan neljää projektipäällikköä.

RYA/RAKE vastaa projektinjohdosta ja sen resursoinnista, HATU vastaa viestinnästä ja sen resursoinnista.

Projektinjohdon ja siihen liittyvän viestinnän kriittisten resurssien saatavuuden vaikutusta hankkeen aloitusajankohtaan selvitetään. Ennen riittävien resurssien varmistamista hanketta ei voida käynnistää seuraavaan vaiheeseen.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

4 Hankintastrategia

Hankkeelle laaditaan hankintastrategia. Hankintastrategia perustuu johtoryhmän 3.10.2017 valitsemaan kahden urakan toteutusmuotoon. Hankintastrategiassa hankintojen suunnittelua tarkennetaan. Hanke mm. jaetaan urakkakokonaisuuksiin ja hankinnat aikataulutetaan.

Käydään läpi hankintastrategian laatimiseen liittyen suunniteltuja kustannustenhallinnan ja hankelaajuuden periaatteita, sekä kokonaisaikataulusuunnittelun tilannetta.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

5 Muut asiat

6 Seuraavat kokoukset

Sovitaan syksyn kokoukset, jorylle lähetetään ehdotukset kalenterikutsuina.

Seuraavat jo sovitut kokoukset pidetään:

- 13.6.2018 klo 15:00

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Liitteet

Liite 1: Esittelymateriaali

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Alajoki Ville