

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 38

Aika 7.5.2021 klo 8:15-11:45

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Aleksi Laine	YIT
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Else Ruohonen	Sweco
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jere Keskinen	YIT
	Artturi Lähdetie (vpj.)	HKL	Jari Kivi	HKL
	Jouni Kekäle	NRC	Penelope Sala 6 - 19	Sitowise
	Jussi Takamaa	NRC	Pasi Pekkala 6 - 19	Sitowise
	Peter Molin	Ramboll	Kaisa Komulainen	KYMP
	Elina Väistö	Sitowise	Sari Korolainen	KYMP
	Jannis Mikkola 10 - 19	Sitowise	Anders Nordström (sihteeri)	Vison
	Mikko Rislakki	Sweco		
Vara / poissa	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Antti Korhonen	YIT
	Juha Saarikoski	HKL	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Jaakko Rekola	YIT	Jani Saarinen	Vison
	Kari Melander	Ramboll		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio pienin täsmennyksin.

3. Päätösasiat

3.1 Ramboll Engineering Centerin (REC) hyväksyminen Ramboll Finland Oy:n alikonsultiksi

Päätösesitys: AJR hyväksyy Ramboll Engineering Centerin (REC) Ramboll Finland Oy:n alikonsultiksi.

Taustaa: Päätettiin esityksen mukaisesti hyväksyä Ramboll Engineering Centerin (REC) Ramboll Finland Oy:n alikonsultiksi.

4. Projektin tilannekuva

4.1 TurnAround -tilanneraportti

Asian esittely: AJR merkitsee tiedoksi TurnAround-tilanneraportin.

Merkittiin tiedoksi TurnAround-raportti ja siitä käyty keskustelu.

5. Hankelaajuus ja -sisältö

Asian esittely: AJR käsittelee hankelaajuuden ja -sisällön ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi hankelaajuudesta käyty keskustelu.

6. Suunnitteluratkaisut

Asian esittely: AJR käsittelee suunnitteluratkaisujen ajankohtaiset asiat:

Merkittiin tiedoksi suunnitteluratkaisujen ajankohtaiset asiat.

7. Toteutusratkaisut ja aikataulu

Asian esittely: AJR käsittelee toteutusratkaisujen ja aikataulun ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi toteutusratkaisuista ja -aikataulusta käyty keskustelu.

8. Organisoituminen ja resurssointi

Asian esittely: AJR käsittelee organisoitumisen ja resurssoinnin ajankohtaiset asiat.

Merkittiin tiedoksi allianssin organisaatiosta ja resurssoinnista käyty keskustelu.

Päätös: Päätettiin, että pienryhmä Ville Alajoki, Elina Väistö, Pasi Pekkala ja Mikko Rislakki perehtyvät suunnittelun kustannuksiin ja organisointiin.

9. Riskit ja mahdollisuudet

Asian esittely: AJR käsittelee riskien ja mahdollisuuksien ajankohtaiset asiat.

Isoimmat yksittäiset avoinna olevat tekijät riskipäivityksissä ovat suunnittelun työmääriin sekä hankelaajuuden käsittelyyn liittyvät riskit.

Merkittiin tiedoksi riskien hallinnasta käyty keskustelu.

10. Auditointien terveiset

Asian esittely: AJR käsittelee mahdolliset auditointien terveiset.

Tilajaat esittelivät laatimansa, osittain auditoijien havaintoihin perustuvat toimenpide-ehdotuksensa

Merkittiin tiedoksi tilaajien valmistelemat toimenpide-ehdotukset.

Päätös: Päätettiin, että toimenpide-ehdotukset käsitellään allianssin osapuolten ja auditoijien kesken viikon 19 aikana.

Allianssin tulee arvioida toimenpide-ehdotusten toteutettavuus ja perustella ne osana TurnAround-suunnitelmaa

11. ATA-tavoitteet

Ei käsitelty.

12. Päätöksenteon edellytykset ja -aineisto

Ei käsitelty.

13. Laajuudenhallinta

Ei käsitelty.

14. Tavoitekustannus

Ei käsitelty.

15. Muut asiat

15.1 AJR-kokouksen siirto

Asian esittely: AJR päättää perjantain 14.5. kokouksen siirtämisen perjantaiksi 21.5.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti peruuttaa 14.5. kokous ja järjestää ylimääräinen kokous perjantaina 21.5.

15.2 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei käsitelty.

16. Kokouksen päätösten kertaus [10:55-11:00]

Ei käsitelty.

17. AJR:n oman toiminnan arviointi

Ei käsitelty.

18. Seuraavat kokoukset

- Ti 18.5. klo 8:15-11:00
- Pe 21.5. klo 8:15-11:00
- Pe 28.5. klo 8:15-11:00

Edellä mainittujen jälkeen sovitut poikkeukset normaaliin kokousrytmiin:

- pe 25.6. (juhannusaatto) >> ti 29.6. klo 8:15-11:00
- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45