

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 38

Aika	30.6.2021 klo 15:00 – 15:45	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Jari Kivi	HKL
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Tiedoksi	Saara Kanto	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisten kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 29.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin asialista, edellisen kokouksen muistioihin tuli tarkennuksia, jotka korjataan ja toimitetaan sähköpostilla kuitattaviksi.

2 Keskusteltavat asiat

2.1 Kruunusillat siltaurakka [Ville]

Valvojen valintapäätös lainvoimainen 29.4.2021

Urakoitsijan valintapäätös lainvoimainen 1.6.2021

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.2 Kruunusillat-allianssi

2.2.1 Rahoituksen ja allianssin kesän 2021 töiden tilannekuva

Valmistelevien töiden osalta allianssi sopeuttaa toimintaansa olemassa olevan rahoituksen puitteissa ennen kuin ylitysoikeus käsitellään päätöksenteossa.

Elokuussa tilannetta arvioidaan uudelleen.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 Hankkeen johto ja yhteensovitus

KYLK päätti 29.6.2021 esityksen mukaan esittää enimmäishinnan korotusta ja hankkeen vaiheistamista. HKL johtokunta päätti kokouksessaan 23.6.2021 panna asian pöydälle. Seuraava HKL johtokunnan kokous on 1.7.2021.

3 Muut asiat

KPMG:n ulkoinen tarkastus käynnissä pormestarin toimeksiannosta. Hanke ei ole osallistunut selvitykseen muuten kuin toimittamalla pyydettyä materiaalia.

Selvityksessä ei ole haastateltu hankkeen avainhenkilöitä vaan on tutkittu toimitettua materiaalia. Johtopäätöksiä arvioinnista ei ole vielä käytettävissä.

Hakaniemen rakentamistöistä on valmisteilla tiedote, joka julkaistaan HKL johtokunnan kokouksen jälkeen torstaina 1.7.2021

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

19.8.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.9.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
14.10.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
11.11.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.12.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen