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Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 3 

Aika 3.10.2017 klo 9.00  

Paikka Elimäenkatu 5,  
NH 205 Kruunusillat 
 

 

Kutsutut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijoina 

Raimo K. Saarinen (pj 
9.21 ) 
Artturi Lähdetie (9.47 
) 
Mikko Aho (pj 9.21) 
Tuula Saxholm 
Johanna Wallin 
Jaakko Stauffer 
Jukka Forsman 
Ville Alajoki (esittelijä ja 
sihteeri) 
 
Jouni Maidell 
Ari Savolainen 

KYMP/MAKA 
 
KYMP/HKL 
 
KYMP/HATU 
Kaupunginkanslia 
HSL 
KYMP/RYA 
KYMP/RYA 
KYMP/RYA 
 
 
Sito 
Sito 
 

Tiedoksi 
varajäsenet 

Juha Saarikoski 
Reetta Putkonen 
Kari Pudas 
Tero Anttila 
 

KYMP/HKL 
KYMP/MAKA 
Kaupunginkanslia 
HSL 
 

 
 

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

Asialistan hyväksyttiin. 

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin. 

2 Johtoryhmän järjestäytyminen ja toimintatavat 

HSL:n edustaja johtoryhmässä on jatkossa Johanna Wallin. 

Päätös 
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Kirjataan tiedoksi saatu informaatio. 

 

3 Projektiorganisaatio 

HKL:n nimeämänä projektipäällikkönä hankkeessa aloitti syyskuun 
puolivälissä Jari Kivi. Projektisihteerinä toiminut Pirjo Hämäläinen on 
siirtynyt toisiin tehtäviin, projektisihteerin tehtävät hoidetaan ainakin 
toistaiseksi tiimin sisäisesti. 

Päätös 

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio. 

 

4 Toteutustapa 

Toteutustapaselvityksen toinen vaihe on viimeistelyssä. Toisessa 
vaiheessa on tutkittu tarkemmin hankkeen toteuttamista yhtenä tai 
kahtena hankintakokonaisuutena, allianssin muodostamiseen liittyviä 
kysymyksiä, Nihti–Kruunuvuorenranta-alueen toteutustapaa sekä 
hankintamenettelyjä.  

Selvityksessä tutkitut vaihtoehdot projektiallianssi ja kaksi urakkaa 
(allianssi ja kokonaisurakka) todettiin keskenään lähes tasavertaisiksi. 
Kuitenkin kahden urakan mallin nähtiin soveltuvan hankkeelle 
paremmin. 

Asian käsittelyä jatkettiin edellisen kokouksen pohjalta. 

Päätös 

Johtoryhmä päätti valita hankkeen toteutusmuodoksi kaksi urakkaa 
(allianssi ja kokonaisurakka). 

Johtoryhmä päättää myöhemmin allianssiosuuteen sisällytettävistä 
optiohankkeista sekä tarkemmasta urakkamäärittelystä. 
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5 Muut asiat 

Päätettiin kutsua Silja Hyvärinen (HATU) johtoryhmään varajäseneksi 
Mikko Ahon sijaisena. Reetta Putkonen toimii jatkossa Raimo K. 
Saarisen sijaisena. Mikko Aho toimii jatkossa varapuheenjohtajana. 

 

6 Seuraavat kokoukset 

Seuraavat kokoukset pidetään: 

 11.12.2017 klo 8:00 

 22.1.2017 klo 8:00 

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs 

 

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet 

  

  

 


