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Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 43 

Aika 9.12.2021 klo 09:30 – 11:00 

Paikka Teams 

Osallistujat Kari Pudas (pj) KYMP/RYA 

 Ville Lehmuskoski KYMP 

 Artturi Lähdetie HKL 

 Silja Hyvärinen KYMP/HATU 

 Tuula Saxholm 
Saara Kanto 

Kaupunginkanslia 

 Johanna Wallin HSL 

 Reetta Putkonen KYMP/MAKA 

 Jarkko Karttunen KYMP/RYA 

 Erkki Nurmi KYMP/RYA 

 Hannu Seppälä KYMP/RYA 

 Ville Alajoki (esittelijä) KYMP/RYA 

 Lauri Hänninen KYMP/HATU 

 Minna Tukiainen (sihteeri) KYMP/RYA 

Tiedoksi Tuula Saxholm Kaupunginkanslia 

 Tero Anttila HSL 

 Kati Kiyancicek KYMP/MAKA 

 Juha Saarikoski HKL 
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1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

Asialistan hyväksyminen.  

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 
22.11.2021.  

Päätös 

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio 

2 Päätösasiat 

Ei päätösasioita. 

 

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka 

3.1 Tilannekatsaus KSS 

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:  

- Pylonin anturamonttu louhittu, ponttiseinän valmistelutyöt käynnissä 

- Työsiltojen rakentaminen (Finkensilta sekä Kruunuvuorensilta) 

- Palosaaren kärjen sekä Mieritzinrannan ruoppaukset 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

4 KSA: Kruunusillat-allianssi 

4.1 Tilannekatsaus KSA 

Allianssin toteutusvaihe on käynnissä. Kesän rahoitushaasteiden aiheuttamaa 
arviolta 8 viikon kriittisen polun aikatauluviivettä kurotaan kiinni. 
Hakaniemenrannan vesilupavalituksen vaikutuksia arvioidaan, hankeosan 
rakentaminen siirtyy myöhemmäksi. 

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet: 

- Hakaniemen kiertoliittymä valmistumassa 

- Tilapäisen paineviemärin työt loppusuoralla 
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- Tilapäisen Näkinsillan rakentaminen käynnissä 

- Hakaniemensillan työt alkavat 

- Merihaankadun työt käynnissä 

 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

 

4.2 Hakaniemenrannan vesilupa – tilannekuva 

Hakaniemenrannan vesiluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.  
Hallinto-oikeudesta ei ole saatu tietoja käsittelyaikatauluista, aiempien 
tapausten mukaan arvioituna päätöstä voitaisiin odottaa vuoden 2023 
syksyllä. 

Kruunusillat-allianssi on pyrkinyt löytämään ratkaisuja, joilla minimoidaan 
vesilupavalituksen aiheuttamia riskejä kaupungille. Käydään läpi tunnistetut 
skenaariot. 

Vesilupaprosessit ovat lähtökohtaisesti pitkiä ja niiden aikataulun 
ennustettavuus heikkoa. Aikataulu- ja kustannusriskien suuruutta arvioidaan 
vielä perustuen mahdollisiin työjärjestyksen muutoksiin.  

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

4.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä. [tiedoksi] 

AJR:n hyväksytyt muistiot: https://kruunusillat.fi/paatoksenteko/  
 

 
Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

4.4 Laajuuden muutokset 

Ei kirjattavaa 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

https://kruunusillat.fi/paatoksenteko/
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5 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus 

5.1 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus 

 

Kuukausittain päivittyvää johdon tilannekuvaa ei jatkossa käydä 
yksityiskohtaisesti läpi.  Se on johtoryhmän jäsenten tutustuttavissa ja 
tarvittaessa sieltä tuodaan nostoja johtoryhmän kokoukseen. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

5.2 Kustannustaso 

Teräksen kustannustaso noussut vuoden 2021 aikana muuta rakentamista 
huomattavasti voimakkaammin. Teräksen osalta tämä on rakentamisessa 
normaalia vaihtelua. Hankepäätöksen vertailuhinta on sidottu indeksiin ja 
sekä allianssin tavoitekustannus, että siltaurakan hinta on sidottu vastaavasti 
indekseihin. Poikkeuksellisen pitkäkestoisessa hankkeessa ei todennäköisesti 
olisi saatu tarjouksia, jos kustannustasoriski olisi siirretty toimittajille. Toisaalta 
mahdolliset tarjoukset olisivat sisältäneet niin suuret riskivaraukset, että 
riskien siirtäminen olisi ollut kaupungille huomattavasti kalliimpaa kuin kantaa 
riski itse. Hankepäätös on sidottu indeksikehitykseen, jolloin kustannustason 
kehitys huomioidaan rahoitusmandaatin suuruutta arvioitaessa. 
Taloussuunnittelussa täytyy kuitenkin varautua vastaavaan rahoitustarpeen 
nousuun hankkeen edetessä. Taloussuunnittelun yhteydessä tullaan 
ennusteita päivittämään hankkeen edetessä. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

5.3 Riskienhallinnan organisointi ja toimintatavat 

KSJ 
 
Riskien- ja mahdollisuuksienhallinta on organisoitu keskinäisesti koordinoiden 
sekä yhteensovittaen hanke-, että osaprojektitasolla riskien tunnistamiseksi, 
arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Hankkeen johdossa on asetettu 
riskienhallintakoordinaattori, jonka vastuulla on osaprojektien auditointi ja 
hankekokonaisuuden strateginen riskien hallinta. 
 
KSA 
 
RIMA-työtä tehdään allianssissa kolmikantaisesti osaprojektin henkilöstöä 
osallistaen riskienhallintatiimin tuella ja ohjeistuksella. Riskejä käsitellään 
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muutos-, laajuuden- ja riskienhallintakokouksissa, sekä tarvittaessa APR:ssä ja 
AJR:ssä. Riskienhallintakoordinaattori seuraa prosessin toimivuutta.  

 
KSS 
 
Kokonaisurakassa urakoitsija hallitsee omat riskinsä. 
Riskienhallintasuunnitelma annetaan tilaajalle tiedoksi. Prosessin toimivuutta 
seuraa riskienhallintakoordinaattori yhteistyössä valvojien kanssa. 
 
Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

5.4 Lupatilanne [tiedoksi] 

Kaavojen ja vesilupien osalta viime kokouksen jälkeen ei ole tapahtunut 
muutoksia. Seuraavat merkittävät luvat ovat yhä prosessissa. 

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on saatu 11.8.2021. 
Valitusaika päättyi 16.9.2021. Vesiluvasta on valitettu Vaasan Hallinto-
oikeuteen. 

- Koirasaarentie-Ilomäentie kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-
oikeuteen. Kaupungin hallitus on päättänyt osittaisesta 
voimaansaattamisesta katualueiden osalta 22.11.2021. 

- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetty AVI:in (AVI 
30.12.2020). Päätöstä odotetaan alkuvuodesta 2022. 

Päätös 

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio 

6 Muut asiat 

Katusuunnittelun projektipäällikköhaku syksyllä päättyi tuloksettomana. 

Hakaniemen katusuunnitelmia on jäänyt pöydälle päätöksenteossa, se on 
normaalia tärkeiden katusuunnitelmien kanssa.  

Hankkeen vastaaminen päivitettyyn kaupunkistrategiaan tullaan 
käsittelemään johtoryhmän kanssa kevään 2022 aikana. 

Johtoryhmän kokoonpanon muutokset 

Jarkko Karttunen tulee Erkki Nurmen tilalle hankkeen 
johtoryhmään vuoden 2022 alusta. 

HSL:n varajäsen Tero Anttila jää pois hankkeen johtoryhmästä 
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HSL:n varajäseneksi nousee Teija Visa 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

7 Seuraavat kokoukset 

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi 
osallistua seuraaviin kokouksiin.  

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten 
mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä. 

10.2.2022 klo 9.30-11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

14.4.2022 klo 9.30-11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

9.6.2022 klo 9.30-11.30  Hakaniemen  Bigroom (Teams) 

18.8.2022 klo 9.30-11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

13.10.2022 klo 9.30- 11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

8.12.2022 klo 9.30-11-30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

 

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet 

  

Laatinut 
Minna Tukiainen 

 


