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Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 71 

Aika 25.8.2023 klo 8:30-11:00     

Paikka Lähikokous nh Siika (tarvittaessa myös Teams-mahdollisuus)  

Osanottajat Ville Alajoki (pj.) 
Reetta Putkonen 
Jarkko Karttunen 

Artturi Lähdetie (vpj.) 
Kati Kiyancicek 
Jussi Takamaa 
Peter Molin 
Elina Väistö 
Elise Ruohonen 
Ari Bergström  
Tomi Kotala 
 

KYMP/RYA 
KYMP/MAKA 
KYMP/RYA 
Kaupunkiliikenne 
Kanslia 
NRC 
Ramboll 
Sitowise 
Sweco 
YIT 
KYMP/RYA 

 Laura Saarlo (esittelijä) 
Jari Kivi (esittelijä) 
Penelope Sala (sihteeri) 
 

Heikki Putkonen (läsnäolooik.) 

Jaakko Rekola (läsnäolooik.) 

Juuso Kuusinen (läsnäolooik.) 

Lauri Hänninen (läsnäolooik.) 

 
Asiantuntijat: 
Mikael Kesenci (4.2) 
Linda Järnström (5.1) 
 
 

NRC 
Kaupunkiliikenne 
Sitowise 
 
Sweco 
YIT 
YIT 
KYMP 
 

 

Vara / poissa 
 
 
 
 
 

Outi Säntti 
Liisa Taskila  
Jouni Kekäle 
Mikko Asikainen 
Anna Tienvieri 
Emil Matintupa 
Aleksi Laine  
Jannis Mikkola 
Mikko Rislakki 

Kanslia 
KYMP/RYA 
NRC 
Kaupunkiliikenne 
KYMP/MAKA 
Ramboll 
YIT 
Sitowise 
Sweco 
 
 

  
 

  

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista 

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. 

1.2 Sovitaan kokousroolit sujuvan kokouksen varmistamiseksi  

Nimettiin seuraavat AJR-jäsenet kokouksen ajaksi seuraaviin rooleihin:  
- RiMa-Kalle: Jussi Takamaa 
- Asia&Teams-Kalle: Peter Molin 
- Kello-Kalle: Elina Väistö 
- Päätös&Viesti-Kalle: Artturi Lähdetie 
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2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen #70 (30.6.2022) muistio. 
 

3. Päätösasiat  

3.1 Kallion varayhteyden kehitysvaiheen kustannusselvitys  

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä kehitysvaiheen 12.5.2023-21.6.2023 laajuusmuutoksen (eri-
tyistapaus) vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti: 

• tavoitekustannus kasvaa 48 835,46€ (sisältäen kiinteän palkkion muutoksen 754,00€) 

• muita vaikutuksia ei ole 

 

Tausta/ perustelut: AJR toteaa, että Toisen Linjan kehitysvaihe on päättynyt Kaupunkiliikenteen 
21.6.2023 tekemään päätökseen suunnittelun lopettamisesta. AJR:n 12.5.2023 tekemässä pää-
töksessä todetaan, että ” Jos toteutuspäätöstä ei tehdä, huomioidaan tavoitekustannusmuutok-
seen kehitysvaiheen suunnittelutyön palkkiolliset kustannukset toteumien mukaisesti (kerrotaan 
kertoimella 1,23 sisältää hanketehtävät) sekä toteutuneet vaihdehankinnat kertoimella 1,09 
(sis. palkkion).” 

Kehitysvaiheelle sovittu raami on koostunut seuraavista tavoitteellisista kustannusarvioista 

• suunnittelu 100 000€ (sis. palkkion, ei hanketehtäviä) 
• vaihteiden hankinta 500 000€ (uudet vaihteet) + 100 000€ (uusittavat vaihteet) 

Hankintoja ei olla edistetty. 

Rahoituslähde tehdylle työlle on: Liittyvä hanke (Kaupunkiliikenteen osuus).  

Päätös: AJR päätti esityksen mukaan hyväksyä kehitysvaiheen toteutumisesta aiheutuvat vaiku-
tukset allianssin tavoitteisiin. 

4. Keskusteltavat asiat 

4.1 Hakaniemenrannan vesiluvan tilannekatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi sekä keskustelee Hakaniemenrannan vesiluvan viivästymisestä aiheutu-
vien vaikutusten arviointiin liittyvistä päivitetyistä skenaariotarkasteluista sekä merkittävim-
mästä vaikutuksista Allianssille. 

Allianssissa jatketaan eri ratkaisuvaihtoehtojen työstämistä syksyn ajan. Tuodaan AJR:lle tie-
doksi tähän mennessä käsittelyyn nostetut vaihtoehdot, niiden potentiaali sekä vaikutusten 
arviointi. 

Keskustelusta kirjattiin: Todettiin, että tavoitteena on saada toimenpidesuunnitelma vesilupa-
käsittelystä aiheutuvien rakentamisen viiveiden hallitsemiseksi vaikutuksineen lokakuun ai-
kana.  
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4.2 Luovutusten tilannekatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi sekä keskustelee Allianssin luovutusten tilannekatsauksesta sekä en-
simmäisten luovutusten opeista. Allianssilla on suoritettu ensimmäinen valmis osavastaanotto 
8.8.2023. Näkinsillalla sekä Haakoninlahdella itselleluovutus pidettiin 30.7.2023.  

Keskustelusta kirjattiin: Todettiin, että on tärkeä varmistaa, että opit luovutuksesta siirtyvät 
tuleviin luovutuksiin. 

4.3 KSA:n hitsausten laatukatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi KSA:lla sovitut ja tehtävät laadunvarmistustoimenpiteet kiskohitsauk-
sen laadun varmistamiseksi. 

Keskustelusta kirjattiin: Todettiin, että hitsauksen laatu on allianssissa hyvällä tasolla. 

 

5. Tiedoksi annettavat asiat 

5.1 Tilaajan riskipotin tilanne   

AJR merkitsee tiedoksi tilaajan riskien tilannekuvan. 

5.2 Nostot APR:n kriittisten asioiden listalta: Nostot  

AJR merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen APR:n seurannassa olevien kriittisten asioiden ja 
päätavoiteaikataulun esteiden kokonaisuuteen. 

o KSS ja KSA yhteensovitus Kruunuvuorensillalla 

Työtä sujuvan yhteensovituksen varmistamiseksi jatketaan. Allianssin tavoitteena tuoda 
AJR:lle ratarakenneratkaisun vaihtoehtotarkastelun syyskuussa. 

o Hakaniemensillan suunnittelun tilanne 

Siltasuunnitelmien seuraava kolmikantakatselmus on aikataulutettu 31.8., jonka jälkeen 
tarkastuksessa ovat reunaulokkeiden suunnitelmat, tämän jälkeen vielä hyväksyttävä ver-
hoilun ja kaiteiden suunnitelmat. 

o Laajasalontien edellisen urakan myöhästyminen 

Allianssi odottaa edelleen Laajasalontien luovutusta. 

o Indeksikeskustelun tilannekatsaus 

Indeksilaskennan periaatteita on tarkasteltu työryhmän toimesta. Tarvittaessa tuodaan 
esitys AJR:n päätettäväksi. 

  
5.3 Talouden kuukausikatsaus  

AJR merkitsee tiedoksi talouden kehityksen ja tämänhetkisen tilanteen. 
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5.4 Turvallisuuden ajankohtaiset 08/23   

AJR merkitsee tiedoksi Turvallisuuden ajankohtaisen tilanteen. 

Keskustelusta kirjattiin: Todettiin, että kesällä 2023 ei ole tapahtunut poissaoloihin johtaneita 
tapaturmia, mikä oli asetettu edellisen kesän jälkeen tavoitteeksi. Tässä allianssi on onnistu-
nut. 

5.5 Merkittävät hankinnat   

AJR merkitsee tiedoksi uusimmat yli 0,2 M€:n hankinnat 
- Hakaniemi muut hankinnat, Tektar Oy 
- Kiviheitoke Mieritzinranta, Tieluiska Oy 
- SAH Pylväät, Tehomet Oy 

5.6 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä  

AJR merkitsee tiedoksi seuraavat tehdyt päätökset: 

• TJR: Sauma-aine kiveyksissä 
 

6. Muut asiat 

6.1 Mahdolliset muut asiat  

AJR toivoi hankkeen suurimipien operatiivisten riskien läpikäyntiä. Todettiin, että talvelle on 
suunnitteilla mm. riskityöpaja liikennöinnin aloittamisen riskien tiimoilta. 

 
6.2 Kokouksessa esiin nousseet riskit ja mahdollisuudet  

Kokouksessa kirjattiin seuraavat riskit ja mahdollisuudet: 
Riskit 

o Hakaniemenrannan louhetäytön toteutus: isojen massamäärien vuoksi haasteena on 
louheen kuljetus sekä saatavuus. 

o Hakaniemenrannan painopenkan toteutus syvätiivistyksen sijaan: painopenkan ma-
teriaalilogistiikan toteutus poikkeaa suunnitellusta: LYS:n louheen ajaminen suoraan 
kohteeseen ei onnistu, vaan louhetta joudutaan välivarastoimaan, mikä aiheuttaa 
omat haasteensa (lupien, kustannusten yms. kannalta) 

o Hakaniemenrannan töiden viivästymisen vaikutusten hallinnan valmistelu vie aikaa 
henkilöiltä, jotka ovat kiinni Hakaniemen rakentamisessa tällä hetkellä. 

o Luovutusten oppien siirtyminen voi jäädä henkilöriippuvaiseksi, jolloin henkilömuu-
tosten kohdalla opit eivät välttämättä siirry eteenpäin. 

o Uusien ratateknisten ratkaisujen toimivuus käyttöönottovaiheessa 
 
Mahdollisuudet 

o Hakaniemenrannan töiden viivästymisen vaikutusten hallinnan keinoilla on mahdol-
lista hallita aikataulua, mutta vastaavasti kustannukset nousevat 

o Korjattavissa oleva rata / tilapäinen rata Hakaniemenrannan viivästyksen hallintakei-
nona 
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o Laadunhallintaprosessin toteutumisen mittaaminen ja seuranta mahdollistaa laadun-
hallinnan parantamisen ja luovutusten onnistumisen 

o Mallitöiden hyödyntäminen laadunvarmistuksessa 
o Hitsauksen laatukierrokset laadun jatkuvan parantamisen keinona 

 

7. Kokouksen päätösten kertaus  

Kerrattiin kokouksen päätökset ja huomioidaan Päätös- ja viestikallen huomiot. 
 
 

8. AJR:n oman toiminnan arviointi  

Keskusteltiin kokouksen onnistumisesta ”arvoa rahalle” -näkökulmasta. Erityisenä nostona it-
seoppimisen arvo taloudellisen hyödyn sijaan, joka tuli esiin Luovutusten tilannekatsaus -esi-
tyksessä. 

 

9. Seuraavat kokoukset  

Merkittiin tiedoksi poikkeukset syksyn AJR-aikatauluun: 
- AJR gemba 8.9. 
- (Puolimatkan Kruuvi 28.9.) 
- Johdon vatulat 6.10. 
- AJR gemba 3.11. 

 

- Pe 8.9.2023 klo 10:45-12:30 (infokokous)  
- Pe 22.9.2023 klo 8:30-11:00 (varsinainen kokous) 
- Pe 6.10.2023 klo 10:45-12:30 (infokokous)  
- Pe 20.10.2023 klo 8:30-11:00 (varsinainen kokous) 
 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:03 


