

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 20

Aika 25.9.2020 klo 8:30-11:00

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Jari Kivi (esittelijä)	HKL
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Penelope Sala	Sitowise
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Pasi Pekkala	Sitowise
	Artturi Lähdetie	HKL	Lauri Hänninen, kohta 7	KYMP
	Jyrki Kataja	NRC	Erno Martin, kohta 4.2	YIT
	Peter Molin	Ramboll	Harry Kesker, kohta 4.2	Valvontakons.
	Elina Väistö	Sitowise	Mikko Suoranta, kohta 4.2	Sitowise
	Alexi Laine, kohdat 1-5.1	YIT	Tero Palmu, kohta 5.2	Sitowise
	Kalle Toropainen	Sweco	Marko Jäntti, kohdat 3-6.4	KYMP
	Jarkko Salmenoja	YIT	Annina Mattson, k. 4.3-4.4	NRC
Jere Keskinen (esittelijä)	YIT	Juho Kinnunen	Valvontakons.	
		Anders Nordström (siht.)	Vison	
Vara / poissa	Juha Saarikoski	HKL	Jannis Mikkola	Sitowise
	Jouni Kekäle	NRC	Mikko Rislakki	Sweco
	Kari Melander	Ramboll	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Lauri Hänninen	KYMP
		Jani Saarinen	Vison	

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin kokouksen osanottajat ja hyväksyttiin asialista.

Valittiin kokouksen ”RiMa-Raijaksi” Elina Väistö

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Päätettiin kirjata ATA mittareista tehty päätös kohtaan 4.3.

Muutoin hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. AJR:n tehtävälisan läpikäynti

Merkittiin tiedoksi AJR:n tehtävien tilanne.

Todettiin että AJR:n jäsenten tulee aktivoitua kummitoiminta osalta. APR käsittelee kummitoiminta ja ohjeistaa työryhmiä kutsumaan AJR:n jäsenet mukaan työskentelyyn.

4. Päätösasiat

4.1 Pohja- ja laboratoriotutkimusten hankinta Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan alueelle

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan alueen pohja- ja laboratoriotutkimusten hankinnan liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan alueen pohja- ja laboratoriotutkimusten hankinta esityksen mukaisesti.

4.2 Turvallisuussäännöt

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä hankkeen turvallisuussäännöt liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hankkeen turvallisuussäännöt esityksen mukaisesti.

Turvallisuussäännöt koskevat koko Kruunusilta-raitotie hanketta. Tämä päätös ei koske siltaurakan osuutta.

4.3 Hankkeen laajuuden määrittäminen: Merihaansilta ja Nihdin rantarakenteet

Päätösesitys: AJR päättää tarkentaa allianssin hankelaajuutta liittämällä Merihaansillan pora- ja paaluseinän kohdalla nykyisten rantamuurirakenteiden ja peräporttilaiturin purkutyöt osaksi sitä liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä allianssin hankelaajuuden tarkentaminen esityksen mukaisesti.

4.4 Hankkeen laajuuden määrittäminen: Hakaniemen sillan länsipuolinen ranta- ja katualue

Päätösesitys: AJR päättää tarkentaa allianssin hankelaajuutta liittämällä Hakaniemen sillan länsipuolinen ranta- ja katualue osaksi sitä liitteen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hyväksyä allianssin hankelaajuuden tarkentaminen esityksen mukaisesti.

4.5 Muutokset AJR-kokoonpanossa

Päätösesitys: AJR päättää hyväksyä muutokset AJR-jäsenistössä seuraavasti:

- NRC:n varsinaiseksi jäseneksi **Jouni Kekäle** ja varajäseneksi Jyrki Kataja. Jyrkin tilalle nimitetään uusi henkilö loppuvuoden 2020 aikana.
- YIT:n varsinaiseksi jäseneksi **Aleksi Laine**. YIT:n varajäsen nimetään myöhemmin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä AJR:n uudet jäsenet esityksen mukaisesti.

5. Keskusteltavat asiat

5.1 YKT-yhteistyösopimus

Käsiteltiin YKT-yhteistyösopimuksen valmistelun tilannetta. YKT osapuolten kanssa on sopimuksesta neuvoteltu ja ymmärrys sopimuksesta on kaikissa osapuolissa kasvanut.

Esitettiin AJR:n kantana, että tavoitekustannukseen luettavien YKT-osapuolten omien töiden ja omien alihankintojen budjetoinnissa ja laskutuksessa käytettäisiin samaa open book -periaatetta kuin allianssissa.

Todettiin, että Allianssissa tehtävien YKT-töiden osalta sopimusluonnos on kunnossa. YKT-osapuolten omien töiden ja omien alihankintojen osalta sopimus vaatii täsmennystä.

Mahdolliset sopimuskommentit tulee toimittaa pikaisesti YKT-ryhmälle.

5.2 Pikatulospalkkion käyttöönotto ja pienimuotoisen palkitsemisen säännöllistäminen

Todettiin että esitys on hyvä ja AJR tukee ko. menettelyn käyttöönottoa.

AJR:lle tulee tuoda esitys toiminnan budjetista ja periaatteista sekä APR jäsenten palkitsemisesta. Muutoin valtuutettiin APR päättämään menettelystä, sen käyttöönotosta ja palkitsemisistä.

KYMP selvittää miten menettely otetaan omassa organisaatiossaan käyttöön.

6. Tiedoksi annettavat asiat

6.1 KAS-aikataulun tilannekatsaus

Käsiteltiin aikataulutilanne päätavoitteiden (pätavoiteaikataulun) osalta.

Merkittiin tiedoksi kehitysvaiheen aikataulun tilannekatsaus.

Kehitysvaiheen aikataulun hallinta on sen tavoitteiden toteuttamisen kannalta kriittinen asia. Aikataulun kriittisten kohteiden osalta tulee jatkossa raportoida mihin toimenpiteisiin on ryhdytty ja mitä toimenpiteitä tarvitaan. Erityisesti tulee nostaa esille asiat, joihin tarvitaan toimenpiteitä ja tukea AJR:stä ja sen jäsenistä.

Tilaaaja toivoo nyt kaikilta osapuolilta aitoa sitoutumista yhteiseen aikatauluun.

6.2 AJR:n päätös-/käsittelykalenteri, tulevat asiat

Merkittiin tiedoksi suunnitelma AJR:n käsiteltäväksi/päätettäväksi tulevista asioista.

6.3 Allianssin toimintakyky ja koronaviruksen vaikutukset

Merkittiin tiedoksi, että poikkeustilasta on muodostunut vallitseva tila. Tästä syystä valmiusryhmä harventaa kokoontumistaan. Tarpeen vaatiessa valmiusryhmä kokoontuu pikaisesti.

6.4 APR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Merkittiin tiedoksi Turvallisuusasiakirjan hyväksyminen (APR 3.9.2020).

7. Muut asiat

7.1 Kokouskäytännöt

Todettiin että kokouksia on paljon ja niihin osallistuu suuri määrä asiantuntijoita. Tämä on johtanut siihen, että varsinaiseen substanssityöskentelyyn jää liian vähän aikaa.

APR:ssä on jo reagoitu asiaan ja suunnitelmissa on vähentää kokouksia ja niihin osallistujien määrää. Tämä edellyttää, että edustuksellisuudesta täytyy jossakin tilanteissa luopua.

AJR tukee ja rohkaisee APR:ää muuttamaan kokouskäytäntöjään.

8. Kokouksen aikana tunnistetut riskit ja mahdollisuudet

Kirjattiin kokouksessa tunnistetut riskit ja mahdollisuudet:

Riskit

- Kahden varsinaisen AJR-jäsenen samanaikainen vaihtuminen
- YKT-osapuolten sopimus- ja ohjauskokonaisuuden kompleksisuus
- Hankelaajuuden määrittäminen sekä rahoitusvastuista sopiminen KAS-vaiheen aikataulussa
- KAS-vaiheen aikataulu välitavoitteineen
- Aikatauluriskin realisoituessa kustannuslaskennan epävarmuus
- Koronavirustilanteen muuttuminen poikkeustilasta pysyväksi tilaksi

Mahdollisuudet

- AJR:n kummitoiminta
- AJR:n uudet varsinaiset jäsenet
- Palkitsemisjärjestelmä
- Johtamisen dynaamisuus ja uskallus kehittää toimintaa

9. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

10. AJR:n oman toiminnan arviointi

Arvioitiin AJR:n oma toiminta

- Hyvin valmisteltu kokous ja esittelyt toimivat hyvin
- Enemmän asiaa - vähemmän byrokratiaa

11. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset ovat:

- parittomien viikkojen perjantaisin klo 8.30-11:00 seuraavalla poikkeuksella:
- pe 20.11. klo 8.30-16, pidennetty kokous sisältäen hankesisällön ja tavoitekustannuksen AJR-auditointikäsittelyn
- vuoden viimeinen kokous on pe 18.12.

Seuraavassa kokouksessa päätetään koko vuoden 2021 kokouksista

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02