

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 42

Aika 24.6.2021 klo 8:15-10:40

Paikka Virtuaalokokous

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Elise Ruohonen	Sweco
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Aleksi Laine	YIT
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA	Jere Keskinen	YIT
	Artturi Lähdetie (6.1 – 10)	HKL	Jari Kivi	HKL
	Jouni Kekäle	NRC	Penelope Sala	Sitowise
	Jussi Takamaa	NRC	Sari Korolainen	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jaakko Rekola	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Anders Nordström (sihteeri)	Vison
Vara / poissa	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA	Pasi Pekkala	Sitowise
	Juha Saarikoski	HKL	Jannis Mikkola	Sitowise
	Mikko Rislakki	Sweco	Marko Jäntti	KYMP/RYA
	Kari Melander	Ramboll	Jani Saarinen (sihteeri)	Vison
	Antti Korhonen	YIT		

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Päätöasiat

3.1 Tukiasemapalvelun hankinta

Päätösesitys: AJR päättää hankkia tukiasemapalvelun YIT Kalusto Oy:ltä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti hankkia tukiasemapalvelu YIT Kalusto Oy:ltä siten että hankinta on purettavissa, jos rahoituspäätöstä ei tule.

4. Keskusteltavat asiat

4.1 Vuoden 2021 valmistelevien töiden rahoitusasiat

Esitys: Tilaajan projektipäällikkö Jari Kivi esitteli vuoden 2021 rahoitustilanteen ja sen riittävyden.

Päätös: Päätettiin edetä lähtökohdista, että liittyvien hankkeiden lisärahoitus varmistuu vasta syksyn aikana. Syksyn työt on suunniteltava siten, että allianssi voi minimoida haitat kaikissa vaihtoehdoissa. Kaupunki selvittää vielä muita mahdollisuuksia liittyvien hankkeiden rahoittamiseksi.

AJR ohjeistaa projektia huolehtimaan talousennusteesta ja tilannekuvan yhteensovittamisesta. Lisäksi AJR pitää jatkuvasti pitää tietoisena projektin tilanteesta.

5. Tiedoksi annettavat asiat

5.1 APR:n kesäloma-aikainen päätöksentekokyky

Esittely: Projektipäällikkö esitteli miten APR:n päätöksentekokyky varmistetaan kesälomien aikana

- APR ei järjestäydy erikseen heinäkuun aikana
 - o Seuraava APR:n kokous 5.8.
- Kiireellisten asioiden osalta oheiset päivystysvuorot
 - o 28.6.–16.7. Jere Keskinen
 - o 19.7.–6.8. Penelope Sala

Merkittiin tiedoksi APR:n päätöksentekomenettely kesälomien aikana.

Päätös: Päätettiin, että AJR valmistautuu tarvittaessa kokoontumaan heinäkuussa.

5.2 KS-joryn toteutussuunnitelman hyväksyminen

Merkittiin tiedoksi, että Kruunusillat hankkeen johtoryhmä on hyväksynyt toteutussuunnitelman.

5.3 Toteutunut tilaajan riski: Koirasaarentien (länsi) PIMA-löydöt

Esittely: Tilaajan projektipäällikkö Jari Kivi esitteli, että Koirasaarentieltä (länsi) on löytynyt PIMA-maihin verrattavia maita sekä öljynsekaista vettä. Allianssin riskienjakotaulukon ja toteutuslaajuuden kuvauksen mukaan molemmat on sovittu tilaajan riskeiksi.

Merkittiin tiedoksi, että Koirasaarentieltä on löytynyt PIMA-maihin verrattavia maita sekä öljynsekaista vettä ja että ko. riskistä vastaa kaupunki. Tämänhetkinen arvio kustannuksista on 280 000 euroa.

5.4 APR:n, TJR:n ja projektinjohdon merkittäviä päätöksiä kokousvälillä

Ei raportoitavaa.

6. Muut asiat

6.1 Mahdolliset muut asiat

Vison Oy on pyytänyt allianssin riskien hallinnan tietoaaineistoja käytettäväksi opinnäyte-työssä.

Päätös: Päätettiin, että käydään elokuussa läpi mahdolliset riskien hallinnan tietoaaineistoon sisältyvät liikesalaisuudet, jonka jälkeen muu aineisto voidaan toimittaa.

7. Kokouksen päätösten kertaus

Kerrattiin kokouksen päätökset.

8. AJR:n oman toiminnan arviointi

Kirjattiin AJR:n oman toiminnan palautteena:

- Talvella asetettu tavoite alistaa hanke päätöksentekoon kesälle on saavutettu
- Jatkossa tarvitaan laajempi tilannekuva, jolla helpommin pystyy hahmottamaan projektin tilannetta
- Katse tuli olla enemmän tulevaisuudessa, yhteisen vision luomisessa
- Johdon (AJR:n) tehtävänä on poistaa esteet hankkeessa. Fokuksen tulisi olla enemmän APR:n ja muun organisaation tukemisessa
- Syksyllä on syytä tehdä syvempi ja systemaattisempi itsearviointi
- AJR:n tulisi haastaa itsensä aidosti kuulemaan muita ja arvioimaan miten se vaikuttaa omiin näkemyksiin
- Etäkokouksissa pidettävä kamerat päällä
- Eri roolien uudelleen käyttöönotto kokouksissa edesauttaa jokaista osallistumaan
- Taustakeskusteluja kuten aamukahvitilaisuuksia olisi hyvä järjestää
- Allianssissa on nyt mahdollisuus käynnistää positiivien momentum

9. Seuraavat kokoukset

Heinäkuulle sovitut varaukset:

- varaus: 9.7. klo 8:15-11:00
- varaus: 23.7. klo 8:15-11:00

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:40