

## Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 33

Aika	6.5.2021 klo 09:31 – 11:30	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	<del>Ville Lehmuskoski</del>	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	<del>Tuula Saxholm</del> Outi Säntti	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	<del>Reetta Putkonen</del> Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Tiedoksi	Saara Kanto	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

## 1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 5.5.2021.

### Päätös

Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat ja tämän kokouksen asialista.

## 2 Päätösasiat

### 2.1 Kruunusillat allianssi

Ei päätettäviä asioita

### 2.2 Kruunusillat siltaurakka

Ei päätettäviä asioita

### 2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen

Ei päätettäviä asioita

## 3 Keskusteltavat asiat

### 3.1 Kruunusillat-allianssia

#### 3.1.1 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä. [tiedoksi]

AJR:n hyväksytyt muistiot:

<https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kruunusillat-fi/paatoksenteko/>

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

#### 3.1.2 Laajuuden määrittäminen [Ville]

Ei uusia laajuuden määrittämiä kokousvälillä.

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.1.3 Allianssin tilannekuva [Jari]

Käydään läpi allianssin tilannekuva.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

### 3.2 Kruunusillat siltaurakka [Ville]

Ei kirjattavaa

#### Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

### 3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [Ville]

Käydään läpi uusi poliittisen käsittelyaikatauluuonnoksen esittely sekä hankkeen etenemisskenaariot.

#### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 4 Lupatilanne [tiedoksi]

Seuraavat odotettavissa olevat päätökset kaavojen ja vesilupien osalta ja viime kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset:

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on käsittelyssä, (AVI 2.7.2019). Kynnysarvomaiden hyötykäytön lupaa on täydennetty vielä AVI:n pyynnöstä.
- Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty (KVSTO 8.4.2020), kaavasta ei ole valitettu KHO:n. Kaupunki on kuuluttanut kaavan voimaan 12.4.2021.
- Ilomäentien kaava on menossa kaupunginhallitukseen uudelleen 1.2.2021 ja valtuuston käsittely pvm. 17.2.2021. Päätös asetettu nähtäville 22.3.2021
- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetty AVI:in (AVI 30.12.2020)
- Nihti-Kruunuvuorenranta-vesiluvan lupamuutoksen päätös saapui 8.4.2021

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 5 Muut asiat

Ei muita kokousasioita

### Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

## 6 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

10.6 2021 kokoukselle haetaan uusi aika.

27.5.2021 klo 9.00-11.00	Hakaniemen Bigroom (Teams)
10.6.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
30.6.2021 klo 9.30-11.00	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut  
Minna Tukiainen