

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 34

Aika	27.5.2021 klo 09:00 – 11:00	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Tiedoksi	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 20.5.2021.

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

2 Keskusteltavat asiat

2.1 Kruunusillat siltaurakka [Ville]

Tekninen johtaja päätti hyväksyä TYL Kruunusillat (Kreate Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusillat -siltaurakan töistä.

Tarjouspyyntöaineistossa on kerrottu, kuinka hankinta on sidottu valtuuston myöntämään rahoitukseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.2 Kruunusillat-allianssi

2.2.1 Allianssin toteutussuunnitelma [Jari]

Käydään läpi allianssin toteutussuunnitelma oleellisilta osin.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

2.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [Ville]

Käydään läpi hankkeen etenemisvaihtoehdot.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio. Asioiden valmistelussa päätöksentekoon tulee selkeästi tuoda esiin epävarmuudet ja mahdolliset riskivaraukset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asioihin, joita ei vielä tiedetä, kuten keskustan osuus ja sen liittyvät hankkeet.

Uutena toteutusmuotona allianssimalli haastaa kaupungissa käytettyjä hankkeiden käsittely- ja päätöksentekoprosesseja.

3 Lupatilanne [tiedoksi]

Seuraavat odotettavissa olevat päätökset kaavojen ja vesilupien osalta ja viime kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset:

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on käsittelyssä, (AVI 2.7.2019). Kynnysarvomaiden hyötykäytön lupaa on täydennetty vielä AVI:n pyynnöstä. AVI pyytänyt Elystä lausunto 11.5 mennessä.
- Hakaniemenrannan kaava on hyväksytty (KVSTO 8.4.2020), kaavasta ei ole valitettu KHO:n. Kaupunki on kuuluttanut kaavan voimaan.12.4.2021
- Koirasaarentie-Ilomäentie kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunki on päätyvässä hakemaan osittaistalainvoimaisuutta katualueille. Valitukset kohdistuvat tonttien rakennusoikeuksiin.
- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetetty AVI:in (AVI 30.12.2020) Hakemus on kuulutettava 30.4-7.6.2021,
- Nihti-Kruunuvuorenranta-vesiluvan lupamuutoksen päätös saapui 8.4.2021. Muutoksesta ei ole valitettu Vaasan Hallinto-oikeuteen.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

4 Muut asiat

Ei muita kokousasioita

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio

5 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

8.6.2021 klo 11.00–12:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
30.6.2021 klo 9.30–11.00	Hakaniemen Bigroom (Teams)
12.8.2021 Esitetään siirrettäväksi 19.8.2021	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.9.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
14.10.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
11.11.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.12.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen