

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 35

Aika	2.6.2021 klo 16:00 – 17:00	
Paikka	Teams	
Osallistujat	Kari Pudas (pj)	KYMP/RYA
	Ville Lehmuskoski	HKL
	Artturi Lähdetie	HKL
	Mikko Aho	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Saara Kanto	
	Johanna Wallin	HSL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Erkki Nurmi	KYMP/RYA
	Hannu Seppälä	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä)	KYMP/RYA
	Sari Korolainen	KYMP/HATU
	Minna Tukiainen (sihteeri)	KYMP/RYA
Tiedoksi	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA
	Kati Kiyancicek	KYMP/MAKA
	Juha Saarikoski	HKL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Asialistan hyväksyminen.

Päätös

Hyväksyttiin asialista

1.1 Kruunusillat-allianssi

1.1.1 Allianssin tilanne [Ville]

Käydään keskustelua allianssin neuvottelutilanteesta.

Esitetään, että hanke jatkaa toteutussuunnitelman neuvotteluja nyt neuvotellun tavoitekustannuksen perusteella.

Tavoitekustannuksen oikea taso on varmistettu ulkoisen auditoinnin, kustannustehokkuutta mittaavan Fore-laskennan sekä vaihtoehtokustannusten arvioinnin perusteella.

Toteutussuunnitelma tulee hyväksyttäväksi, kun se on kokonaisuutena valmis. 8.6.2021 kokouksessa tulee päätettäväksi allianssin tavoitekustannuksen hyväksyminen ja hankkeen kokonaiskustannuksen nousun vieminen päätöksentekoon.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio. Päätettiin jatkaa toteutussuunnitelman laadintaa allianssin kanssa neuvotellun tavoitekustannuksen pohjalta.

1.2 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [Ville]

Käydään läpi hankkeen etenemisehdot.

Käydään läpi keskustan käsittely päätöksenteossa.

Kaupunkiympäristö lautakunnan ja HKL:n johtokunnan yhteisten jäsenten vuoksi tulee päätöksentekoa varten laadittu kokousaikataulu vielä tarkastaa.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.

2 Muut asiat

Ei muita kokousasioita

Päätösesitys

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio

3 Seuraavat kokoukset

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi osallistua seuraaviin kokouksiin.

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä.

8.6.2021 klo 11.00–12:30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
30.6.2021 klo 9.30–11.00	Hakaniemen Bigroom (Teams)
12.8.2021 Esitetään siirrettäväksi 19.8.2021	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.9.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
14.10.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
11.11.2021 klo 9.30–11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)
9.12.2021 klo 9.30-11.30	Hakaniemen Bigroom (Teams)

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet

Laatinut
Minna Tukiainen