

Allianssin johtoryhmän (AJR) kokous nro 86

Aika 1.11.2024 klo 10:45-11:10

Paikka Lähikokous nh Siika (tarvittaessa myös Teams-mahdollisuus)

Osanottajat	Ville Alajoki (pj.)	KYMP/RYA	Markus Malmivuori (esit.)	YIT
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA	Marko Jäntti (esittelijä)	KYMP
	Jarkko Karttunen	KYMP/RYA		
	Artturi Lähdetie (vpj.)	Kaupunkiliikenne	Penelope Sala (sihteeri)	Sitowise
	Kati Kiyancicek	Kanslia		
	Laura Saarlo	NRC	Lauri Hänninen (läsnäoloik.)	KYMP
	Peter Molin	Ramboll	Jaakko Rekola (läsnäoloik.)	YIT
	Elina Väistö	Sitowise	Juuso Kuusinen (läsnäoloik.)	YIT
	Mikko Rislakki	Sweco		
	Ari Bergström	YIT		
Vara / poissa	Outi Sääntti	Kanslia	Emil Matintupa	Ramboll
	Liisa Taskila	KYMP/RYA	Mikko Sipiläinen	YIT
	Jouni Kekäle	NRC	Jannis Mikkola	Sitowise
	Katerina Zaitseva	Kaupunkiliikenne	Timo Cronvall	Sweco
	Anna Tienvieri	KYMP/MAKA	Tomi Kotala	KYMP/RYA

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

1.1 Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista

2. Päätösaasiat

2.1 Laajuusmuutos, Siltasaarenkadun saneeraus

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Siltasaarenkadun saneerauksen laajuusmuutoksen vaikutukset allianssin tavoitteisiin seuraavasti:

- kustannusvaikutus on 2 159 364,00 euroa
- muutoksella ei ole vaikutuksia aikatauluun eikä ATA-tavoitteisiin

Lisäksi kirjattiin tiedoksi, että tilaaja on päättänyt toteuttaa laajuusmuutoksen.

Tausta / perustelut: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tilaajaedustajan toiveesta Siltsaarensillan kesken jääneen saneerauskohteen loppuunsaattaminen lisätään allianssin laajuuteen.

Kyseessä oleva työmaa, Siltsaarensillan välillä Kolmas Linja – Toinen Linja, on jäänyt kesken alkuperäisen urakoitsijan hakeutuessa konkurssiin.

Rahoituslähde on KYMP liittyvät kadut.

Liitteet: [2 Käsittelyssä 134HAK Siltsaarensillan saneeraus HAK23 - LJJ](#)
[KS HAK23 TUO Raportti-Siltsaarensillan toteutuslaajuuden kuvaus.docx](#)
[KS HAK23 TUO Laskelma-Siltsaarensillan saneeraus laskenta.xlsx](#)

3. Seuraavat kokoukset [-]

- Pe 15.11.2024 AJR kokous
- Pe 29.11.2024 Tilannekuva ja Infokokous
- Ti 3.12.2024 APR ja AJR yhteinen suunnittelupäivä pääkaupunkiseudulla
- Pe 13.12.2024 AJR kokous, joululounas

4. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:41